



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๕๗/๔๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๙๘/๔๒๖๙  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๒๐  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาบันทกข้อความสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๕๐๑  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙  
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๗๖,๑๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๑,๑๒๓,๙๐๐.-บาท (สี่สิบบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง

ในวงเงิน ...

“เรียนดี มีความสุข”

ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการลงนามสัญญาจ้าง / ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายใน วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ กวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

E-mail : [budget.obec@gmail.com](mailto:budget.obec@gmail.com)

ส.ค.ค.

สน.ค.ค.ค.	รับ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นสูง ศ.ค.
เลขที่รับ	๐๒๐๗	๕๓๗๒๒
วันที่รับ	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗	
เวลา	๑๒.๑๕ น.	วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ทท.		

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๒๐



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ของโรงเรียน  
มาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๙๘๓  
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๕๑๓  
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วงที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓  
เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๓๖๔๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๗๗๗  
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๔๐ วัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ก่อสร้างผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๔,๔๓๒,๓๑๕ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของรายการอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ โดยให้เบิกจ่าย

/จาก...

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๗๖,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๓ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๔๑,๑๒๓,๙๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชลลดา แจงทองค์)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๐๒ ๐. ๗๖๖๗

๐๕๖๑๕

๑๙ ก.ย. ๖๗

มอบ.....๗๖๖๗.....



(นางสาวลิลีน ทองผาสุก)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓ ก.ย. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

๐.๓๕๓๓๓

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐๒๖๒๘.๕๓๒๐.

ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๕๕๐๐ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวิทยานุกูลนารี.....  
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง  
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๓ รายการ

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๗๕๕,๒๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๗,๓๒๕,๘๐๐.-บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๗๐,๑๐๐.-บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๒๐๙,๙๐๐.-บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

๓. อาคาร ...


“เรียนดี มีความสุข”

๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตพพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดเก้าแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๗๖,๑๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๑,๑๒๓,๙๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงิน หน่วยงานตามสัญญาต่อไป

ซึ่งทั้ง ๓ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๔๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗, ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๑๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๒๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตพพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ร.ม.ว.ศ.ธ.  
เลขที่ 1451  
วันที่ 9 ก.ย. 2567  
เวลา 17.01

ว่าที่ร้อยตรี 

- อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน (ธนุ วงษ์จินดา) เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ สพร. ดำเนินการตามหนังสือ สำนักงานงบประมาณข้างต้น
- อย่างเคร่งครัด และติดตาม สัมภาษณ์การดำเนินการ
- ไลน์แล้วเสร็จ โดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการแล้ว และ ทุก ๓๐ วัน

สร.ศ.ธ.  
เลขรับที่ 2235  
วันที่ 9 ก.ย. 2567  
เวลา 14.16  
 บท.  ปม.  
 สว.  .....  
ตรวจ.....  
ทาน.....  
เสนอ.....  
ส่ง.....

พลตำรวจเอก  “เรียนดี มีความสุข”  
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐ ๒๒๘๘-๕๖๑๒

ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๔๕๐๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดพุทธบูชา

กรุงเทพมหานคร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว


ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๕๖๙,๗๐๘.-บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๙,๗๓๐,๓๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค้างงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าว อยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนที่ผู้พันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน

ระยะเวลา ...

“เรียนดี มีความสุข”


ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาที่ผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ" รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗, ที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา, แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน), ระยะเวลาที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี   
(ธนุ วงษ์จินดา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุมัติขยายระยะเวลาที่ผู้กผันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ สทจ. ดำเนินการทบทวนหนังสือสำนักงบประมาณข้างต้น อย่างเคร่งครัด และติดตามสนับสนุน การดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยเร็ว และทุก ๓๐ วัน

ร.ม.ว.ศ.ร.
เลขที่ 2454
วันที่ 0 ก.ย. 2567
เวลา 11.04

พลตำรวจเอก   
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ก.ย. ๒๕๖๗

สร.ศ.ร.
เลขรับที่ 2236
วันที่ 19 ก.ย. 2567
เวลา 14.16
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ 
ทาน
เสนอ
ส่ง 

“เรียนดี มีความสุข”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐  
ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๔๕๐๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนจ่านกร้อง  
จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา อำเภอมะสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๒ รายการ

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๓๒๑,๙๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๕,๙๗๘,๑๐๐.-บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป


๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา อำเภอมะสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๔๔๓,๖๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐,๐๔๖,๔๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

ซึ่งทั้ง ๒ รายการ ...

“เรียนดี มีความสุข”



ซึ่งทั้ง ๒ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเกินกว่า  
 ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน  
 นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบ  
 ว่าด้วยการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็น  
 ต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ  
 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลา  
 ก่อนนี้ผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณ  
 ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด  
 ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๗๘ ลงวันที่  
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน  
 ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)  
 และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา)  
 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้าน  
 สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยตรี   
 (ธนุ วงษ์จินดา)  
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน  
 ข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ สพฐ. ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณข้างต้น  
 อย่างเคร่งครัด และติดตาม สนับสนุน การดำเนินการ  
 ให้นำผลเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยด่วน และทุก ๓๐ วัน

ร.ว.ศ.ธ.
เลขที่ ๒๕๖๗
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๓

สร.ศ.ธ.
เลขรับที่ ๑๒๓๗
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๑๗
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/> .....
ตรวจ 
ทาน.....
เสนอ.....
ส่ง 

พลตำรวจเอก   
 (เพิ่มพูน ชิดชอบ)  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ก.ย. ๒๕๖๗ “เรียนดี มีความสุข”