



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๗/๔๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗/ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/๔๐๘๒๒
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๔๓
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

๒. สำเนาบันทวิกขัยความสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๕๐๒
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙ ?
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๓๒๑,๙๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๕,๙๗๘,๑๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)


ระยะเวลา ...

“เรียนดี มีความสุข”

ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการลงนามสัญญาจ้าง / ก่อนนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ
New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๔๐๔๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ ภาวังคณันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

E-mail : budget.obec@gmail.com

พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชลลดา แจงทองคำ)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มอบ..... ๓



(นางสาวลิลิน ทรงผาสุก)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗ ก.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

๐.๒๕๖๗

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร.๐.๒๖๒๘.๕๓๒๐..

ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๕๕๐๐

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวิทยานุกูลนารี.....
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และโรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอยกขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๓ รายการ

๑. อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๗๕๕,๒๐๐.-บาท (สามล้านเจ็ดแสน
ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๗,๓๒๕,๘๐๐.-บาท
(สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างาน
ตามสัญญาต่อไป

๒. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๖๗๐,๑๐๐.-บาท (สามล้านหกแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๘,๒๐๙,๙๐๐.-บาท
(สิบล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างาน
ตามสัญญาต่อไป

๓. อาคาร ...


“เรียนดี มีความสุข”

๓. อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๗๗๖,๑๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๑,๑๒๓,๙๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงิน ค่างานตามสัญญาต่อไป

ซึ่งทั้ง ๓ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนผูกพันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาที่ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๔๙๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗, ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๑๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๕๒๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนมาตาทุตพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

รพ.ศธ.
เลขที่ ๒๕๖๗
ร.๒๕๐ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๑

ว่าที่ร้อยตรี 

- อนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ (ธนุ วงษ์จินดา) เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ให้ สพร. ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานงบประมาณข้างต้น อย่างเคร่งครัด และติดตาม สนับสนุนการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการต่อ และ ทุก ๓๐ วัน

สร.ศธ.
เลขรับที่ ๒๒๓๕
วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๑๕
 บพ. ปม.
 สว.
ตรวจ.....
ทาน.....
เสนอ.....
ส่ง.....

พลตำรวจเอก  “เรียนดี มีความสุข”
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๒

ที่ ศธ.๐๔๐๑๒/๔๕๐๑ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว


ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๕๖๙,๗๐๘.-บาท (ห้าล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๙,๗๓๐,๓๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป ซึ่งรายการดังกล่าว อยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนที่ผู้พันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนที่ผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน

ระยะเวลา ...

“เรียนดี มีความสุข”


ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน ก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗, ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดพุทธบูชา, แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน), ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ สพ.จ. ดำเนินการทบทวนหนังสือสำนักงบประมาณข้างต้น อย่างเคร่งครัด และจัดทำหนังสือสนับสนุน การดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยเร็ว และทุก ๓๐ วัน

ร.ม.ว.ศ.ธ.
เลขที่ 2454
วันที่ 0 ก.ย. 2567
เวลา 11.04

พลตำรวจเอก 
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓๓ ก.ย. ๒๕๖๗

สร.ศ.ธ.
เลขรับที่ 2236
วันที่ 19 ก.ย. 2567
เวลา 14.16
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ.....
ทาน.....
เสนอ.....
ส่ง.....

“เรียนดี มีความสุข”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐๒๖๒๘ ๕๓๒๐
ที่ ศธ.๐๔๐๐๒/๔๕๐๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนจ่านกร้อง
จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)

๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา อำเภอมะละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาของทั้ง ๒ รายการ

๑. อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๓๒๑,๙๐๐.-บาท (แปดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๕,๙๗๘,๑๐๐.-บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป


๒. อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) ตำบลบ้านกา อำเภอมะละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๔๔๓,๖๐๐.-บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ส่วนที่เหลือจำนวน ๔๐,๐๔๖,๔๐๐.-บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป

ซึ่งทั้ง ๒ รายการ ...

“เรียนดี มีความสุข”


ซึ่งทั้ง ๒ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเกินกว่า
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันตามขั้นตอนต่อไป ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบ
ว่าด้วยการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังต่อไปนี้... (๒) การขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณ
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ” รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๔๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๑๐๖๗๘ ลงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ในวงเงิน ๕๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)
และรายการค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ ๓ ชั้น โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา)
ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๔๗,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่สิบล้าน
สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธน วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน
ข้ามปีงบประมาณตามที่เสนอ
- ให้ สพฐ. ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณข้างต้น
อย่างเคร่งครัด และติดตาม สนับสนุน การดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- รายงานผลการดำเนินการโดยด่วน และทุก ๓๐ วัน

ร.ว.ศ.ธ.
เลขที่ ๒๕๖๖
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๖

สร.ศ.ธ.
เลขรับที่ ๑๑๓๖
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๓๖
<input type="checkbox"/> บท. <input type="checkbox"/> ปม.
<input checked="" type="checkbox"/> สว. <input type="checkbox"/>
ตรวจ 
ทาน.....
เสนอ.....
ส่ง ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก 
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ก.ย. ๒๕๖๗ “เรียนดี มีความสุข”