



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๓๐๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน  
๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง จังหวัดตาก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๑๑๙๙  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๐/๖๓๕๑  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๘๒  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขออนุมัติ  
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรม  
การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอ  
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
รายการอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง จังหวัดตาก และคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติตามความเห็น  
ของสำนักงบประมาณ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้าง  
ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง จากเดิม วงเงิน  
๑๘,๙๖๗,๐๐๐.-บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็น วงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐.-บาท  
(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จากเดิม ...

“เรียนดี มีความสุข”

จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ นอกจากนี้ เพื่อมิให้งบประมาณตกเป็นพับไปโดยผลของกฎหมาย ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิริ ภาวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๐

E-mail : [budget.obec@gmail.com](mailto:budget.obec@gmail.com)

๓๑๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศษ.
เลขที่ 28011
วันที่ 27 พ.ค. 2567
เวลา.....



ที่ นร ๐๗๑๐/๖๓๕๑

สำนักงบประมาณ  
 ๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน  
 แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างใน  
 โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง จังหวัดตาก

สำนักงบประมาณ
เลขที่ ก/๓/๗๑
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศษ ๐๔๐๐๒/๕๔๑๐  
 ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศษ ๐๔๐๐๒/๔๐๐  
 ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
๓. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘  
 เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐  
 ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติเพิ่มวงเงิน  
 รายการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน  
 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุน ค่าที่ดิน  
 และสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง  
 ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจ้างได้ต่อรองราคาแล้ว  
 ผู้รับจ้างยื่นราคาเดิม ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
 ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินรวมทั้งสิ้น  
 ๑๙,๙๑๕,๓๕๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า  
 ได้กำหนดราคากลาง ในวงเงิน ๒๑,๗๑๗,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผูกพัน  
 ข้ามปีงบประมาณ เนื่องจากความยากลำบากในการขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามที่ขอ ทำความตกลงไปได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๙๓,๔๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๓ ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๖,๙๙๕,๖๐๐ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่ม วงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

**๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖** **เพ็ญสุตร**

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานรัฐมนตรี  
เลขที่ 2194  
วันที่ 6 ก.ย. 2567  
เวลา 0847



**ด่วนที่สุด**  
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๘๒

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างพื้นที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน  
๒๑๒ ส./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอู่ผาง จังหวัดตาก

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศช ๐๕๐๐๒/๒๒๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒.๕/๑๑๖๗๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗
  ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗
  ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๘/๔๘๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างพื้นที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ส./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอู่ผาง จังหวัดตาก ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย จันทน์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (ภูริ), ๑๕๒๒ (สมจิตร)  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabhanh@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างและขยายระยะเวลาลวกก่อนนี้ผู้ถือหุ้น  
ข้างป็นประมาณรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มผาง  
จังหวัดตาก ไท่ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๔. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



คำสั่ง  
ที่ กค ๐๕๐๒.๕/ ๑๑.๐๖๒๖



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายรายการเรียน  
๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๗/๑๕๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ  
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ  
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายรายการเรียน  
๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง จังหวัดตาก ความละเอียด  
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักง  
คณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้าง  
ในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก โดยมีห้องเรียน  
และห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)  
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับขออนุมัติ  
ต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มดตจการหรือโครงการ  
ที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น  
จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้สำนักงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินงบประมาณ  
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง จากเดิม วงเงิน ๑๘,๘๖๗,๐๐๐ บาท  
เป็น วงเงิน ๒๐,๗๘๕,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้สำนักงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ...

ระเบียน, ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ นอกจากนี้ เพื่อมิให้งบประมาณตกเป็นทับใบโดยผลของกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๑๐ ต่อ ๖๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabart@cgd.go.th

สำนักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลัง  
ที่ทำการสำนักงาน  
57.8.67



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๓



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร

กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชน  
บ้านอ้อมผาง จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๘๐๘๗

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน  
กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผัน  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว  
โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อมผาง จังหวัดตาก โดยให้พิจารณาด้วยว่าเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ  
ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะสามารถพิจารณาได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้  
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพัน  
ข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียน  
ชุมชนบ้านอ้อมผาง ตำบลอ้อมผาง อำเภออ้อมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง วงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐ บาท  
และขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๗  
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงเป็นกรณีที่หน่วยรับงบประมาณขอเพิ่มวงเงินก้อน  
ผูกพันเกินวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ที่ต้องขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันด้วย ซึ่งข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบ  
ว่าด้วยการผูกพันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ  
ในคราวเดียวกัน โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณ  
พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย และโดยที่การขออนุมัติเพิ่ม  
วงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวเป็นโครงการ  
ที่คณะกรรมการได้เคยอนุมัติไว้แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะกรรมการชุดใหม่  
และเป็นเรื่องที่กำลังเร่งด่วน หรือเรื่องที่ต้องเร่งด่วนตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ (๔) กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสามารถพิจารณาอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๐๖๘ (นายเกียรติกิจงษ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๖๒๐๑

www.ocs.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำนักงาน  
กรมการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่นายพลพิเศษ  
๕๐๖๖๗

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๓๐๘/๕๐๕๙



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนนครปฐม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาจากอหิณุกพันข้ามปีงบประมาณรายการ  
อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุมผาง จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๑๕๓๐๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ  
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาจากอหิณุกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข  
สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุมผาง จังหวัดตาก ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่าขออนุมัติ  
เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาจากอหิณุกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข  
สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุมผาง ตำบลอุมผาง อำเภออุมผาง จังหวัดตาก ๑ หลัง  
วงเงิน ๒๐,๗๘๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาจากอหิณุกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้  
นักเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม  
กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสำคัญกับการควบคุมและกำกับการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะ  
การใช้วัสดุในการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้อาคารเรียนในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์  
สูงสุดของทางราชการและนักเรียนที่จะได้รับประโยชน์เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณุชา พิทยานันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๔๖๘๕ ต่อ ๓๔๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail: montip@nesdc.go.th

สำนักงานฯ

นางสาว รุณนภา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ช.น.พ.๗๗๖๖

๕ ธ.ค. ๖๗